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C O M P O S I T I O N  D U  P R I X  D E  V E N T E  

DEFINITIONS PREALABLES – TERMINOLOGIE : 

 Production : Ensemble des réalisations de l'entreprise sur une période donnée. 

 Ouvrage : Une réalisation prise dans son ensemble (immeuble, bâtiment industriel, ouvrage 
d'art, etc...). 

 Ouvrage élémentaire (O.E.) : Partie spécifique d'un ouvrage qui se distingue par la nature très 
particulière du travail à réaliser, nécessitant une main d'oeuvre, des matériaux et parfois des 
matériels qui lui sont propres. 
Exemples: béton pour semelles de fondation, maçonnerie de briques creuses de 20 cm 
d'épaisseur, ...) 

 Unité d'ouvrage élémentaire : Plus petite décomposition usuelle de l'ouvrage élémentaire. Elle 
sert d'unité de mesurage et d'estimation. Les prix unitaires se rapportent à des unités d'O.E. 
Exemples: 1m3 de béton pour semelles de fondation, 1m² de maçonnerie de briques creuses de 
20 cm d'épaisseur, ...) 

 Coût de revient (CR) : Coût réel, toutes dépenses confondues, d'un ouvrage donné. 
Nous distinguerons: 
  - Le coût de revient prévisionnel : c'est le prix établi (après étude des nombreux paramètres qui 

le composent) en vue de fixer les prix de vente hors taxes nécessaires à la réalisation d'un devis 
estimatif. Les prix de revient prévisionnels concernent presque exclusivement les unités 
d'ouvrages élémentaires. 

  - Le coût de revient réel : établi après coup, à partir des données réelles de l'exécution. Il est 
calculé dans un but de contrôle, et se rapportera selon les circonstances : 

  - à une unité d'O.E. (pour élaborer des statistiques) ; 
  - à un O.E. (pour analyser les écarts éventuels avec la prévision) ; 
  - à un ouvrage dans son ensemble (pour étudier la rentabilité de l'affaire). 

 Prix de vente unitaire HT (PVHT) : Elément de base de l'évaluation représentant la valeur d'une 
unité d'ouvrage élémentaire. 

P V HT =  C R  + Bénéfice prévu 

 Montant total des travaux : Montant total (HT ou TTC) pour la réalisation d'un ouvrage donné. 
Nous appellerons montant partiel le montant (HT) relatif à un ouvrage élémentaire prix dans son 
ensemble. 

 Chiffre d'affaire : Montant (HT ou TTC) de l'activité de l'entreprise au cours d'une période 
donnée. Il est représentatif de l'importance financière de l'ensemble des réalisations de 
l'entreprise au cours de cette période. 



METRE ET ETUDE DE PRIX 
 

_______________________________________ page 2 _______________________________________ 

 

Main 
d’œuvre 
directe 

Matériaux

Matériel 

D
EB

O
U

R
SE

S 
TO

TA
U

X 
(B

ud
ge

t d
e 

ch
an

tie
r)

 

D
EB

O
U

R
SE

S 
SE

C
S 

(D
éb

ou
rs

és
 d

e 
l’o

uv
ra

ge
) 

C O M P O S I T I O N  D U  P R I X  D E  V E N T E
-  S C H E M A  E X P L I C A T I F  D ’ E T A B L I S S E M E N T  D E S  P R I X  -  

Salaires 
+ 

Charges 
+ 

Indemnités 

PR
IX

 D
E 

R
EV

IE
N

T 

Coût des matériaux 
rendus chantier 

PR
IX

 D
E 

VE
N

TE
 H

.T
. 

PR
IX

 D
E 

VE
N

TE
 T

.T
.C

. 

Frais de 
Chantier

Frais 
Généraux 

Bénéfice

T.V.A.

DEBOURSE SEC (DS) 

DEBOURSES TOTAUX (DT)

COUT DE REVIENT (CR)

PRIX DE VENTE H.T. (PVHT) 

PRIX DE VENTE T.T.C. (PVTTC)

Matériel spécifique à 
l’ouvrage élémentaire 

Encadrement 
Maîtrise 
M.O. indirecte 
Installations 
Equipements 
Fournitures 
Intervenants 

Frais d’études 
Frais d’exploitation 
Frais de siège 

 



METRE ET ETUDE DE PRIX 
 

_______________________________________ page 3 _______________________________________ 

A N A L Y S E  D E S  D E P E N S E S  

 Les déboursés secs (DS) : Ce sont les dépenses de : 
- main d’œuvre productive : salaires, heures supplémentaires, primes, charges, …; 
- matériaux : consommation, transport, déchargement, pertes, chutes, …;. 
- matières consommables : huile de démoulage, fil à ligature, … ; 
- matériels spécifiques : amortissement, location, entretien, conducteur d’engin, … 

 Ces ressources doivent se rapporter sans ambiguïté aux ouvrages élémentaires faisant l'objet d'une 
rubrique du devis. 

 Les frais de chantier (FC) : Ce sont des frais imputables à un ouvrage donné, mais ne 
pouvant pas être affecté à un ouvrage élémentaire précis. Ils regroupent : 
- des frais d'encadrement et de personnel non directement productif : Conducteur de Travaux, 
Chef de Chantier, Géomètre, Mousse, …; 
- des frais de matériel non directement affectables à un ouvrage élémentaire donné : Grue, 
centrale à béton, vibreur, bungalows, armoires électriques, … ; 
- des frais d'installations de chantier et de repliement : Voie de grue, accès, clôture,…; 
- des frais complémentaires de chantier : Dépenses relatives à l'hygiène et à la sécurité du 
personnel, frais de bureau, frais de papeterie, reprographie, confection et essais d’éprouvettes, … 

 Voir en annexe 1  la liste type des frais de chantier 

 Le coût de production (CP) ou Déboursé total (DT) : Il représente l'ensemble des 
dépenses exigées pour la seule mise en oeuvre. 

C P  =  D S  +  F C  

 Les frais d’opération (FOp) : Ce sont les frais imputables à un ouvrage particulier, mais qui 
ne sont pas impérativement nécessaires à la direction ou à la gestion du chantier : 

- Frais de représentation, frais de dossiers, frais d’assurances ou de consultations spécialisées liés à 
l’opération ; 

 Le coût direct (CD) : Il représente l'ensemble des dépenses produites par l’exécution des 
travaux sur le chantier. 

C D  =  D S  +  F C +  F O p  

 Les frais généraux (FG) : Ce sont les frais nécessaires au bon fonctionnement général de 
l'entreprise, ne pouvant être imputés à un ouvrage particulier. Ils se décomposent en deux catégories : 

- les frais généraux d'exploitation qui regroupent les dépenses de production communes à 
plusieurs chantiers (Bureau des méthodes, Bureau d’Etudes de structure) ; 
- les frais généraux de siège qui rassemblent les dépenses engagées pour la direction et la gestion 
de l'entreprise. 

 Voir en annexe 2  la liste type des frais généraux 
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 Le prix de revient (CR) : Le prix de revient prévisionnel représente le coût total, toutes 
dépenses confondues, pour un ouvrage élémentaire ou pour un ouvrage complet. 

C R  =  D S  +  F C +  F O p +  F G  

 Tous les frais qui composent les coûts de revient doivent être récupérés par l'entreprise. Ils doivent 
donc être incorporés dans les prix de vente, base de la facturation aux clients. 

N O T I O N  D E  P R I X  D E  V E N T E  
Au stade de la consultation des entreprises, les PVHT sont obtenus à partir des coûts de revient 
prévisionnels (CR) auxquels on ajoute la « marge bénéficiaire » = Bénéfice + Aléas (BA) prévue pour 
l’opération en question. 

P V H T  =  C R +  B A  

Les aléas sont une provision financière pour faire face aux imprévus lors de l’exécution (arrêts de 
travail, ruptures d’approvisionnement, reprises de malfaçons, finitions complémentaires, …). 

Le bénéfice constitue la marge que l’entreprise désire réaliser. Il assure la rémunération du capital et 
permet d’investir à nouveau. 

Lorsque l’offre a été acceptée par le maître d’ouvrage et que le marché a été signé, les PVHT sont figés 
et réputés définitifs. Ils pourront éventuellement être révisables ou actualisables si ces clauses sont 
prévues au CCAP (cahier des clauses administratives particulières). 

N O T I O N  D E  M A R G E  

 La marge brute (MB) : C’est l’écart entre le prix de vente HT et le coût direct (ou déboursé 
total si FOp =φ) : 

M B  =  P V H T  -  C D  

 La marge nette (MN) : C’est l’écart entre le prix de vente HT et le prix de revient : 
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M N  =  P V H T  -  C R  
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M E T H O D E S  D ' E S T I M A T I O N  

1. ESTIMATION PAR L'INTERMEDIAIRE DE PRIX PRE-ETABLIS : 

Les prix de vente unitaires des ouvrages élémentaires figurent selon le cas dans des bordereaux 
ou des séries de prix. 

 Les bordereaux de prix: ils émanent de particuliers, de revues professionnelles ou d'organisations 
syndicales. Ils fournissent des prix de vente tout établis. Certains de ces bordereaux sont publiés 
régulièrement, il n'y a donc pas lieu d'actualiser leurs prix.  

 Les séries de prix: (série de l'Académie d'Architecture, série nationale, séries régionales, etc.). 
Ce sont des recueils de prix de vente unitaires qui fixent pour un ouvrage élémentaire donné, un prix 
moyen d'exécution. On consentira presque toujours un rabais sur ces prix pour amener l'ensemble de 
l'estimation à un niveau convenable. L'Administration peut, pour des travaux très particuliers, imposer 
un bordereau de prix. 

2. ESTIMATION PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOUS-DETAILS DE PRIX 
D'ENTREPRISE : 

La méthode consiste à expliciter dans un "sous-détail de prix" les différentes dépenses à prendre 
en compte pour le coût après les avoir classées en deux catégories : 

- celles directement liées à la production (Déboursés secs : main d'oeuvre, matériaux et matières 
consommables, matériels) 

- celles indirectement rattachées à la production (frais de chantier, frais généraux) 

Les prix les plus couramment utilisés peuvent être extraits d'un fichier informatisé ou d'un bordereau 
propre à l'entreprise. D'autres prix, en l'absence de référence ou en raison des conditions particulières 
de l'exécution seront spécialement conçus pour l'affaire en cours. 
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Avantages et inconvénients des deux méthodes d'estimation 

- séries ou bordereaux - 

Avantages 

- Rapidité de mise à prix 
- Bien pour des fourchettes rapides de prix 
- Tous les travaux ou presque peuvent être estimés 

Inconvénients 

- Obligent souvent à une estimation parallèle 
- Manque de souplesse 
- Prix souvent surévalués 
- Inadaptation aux méthodes et aux moyens de l'entreprise 
- Particularités de l'ouvrage non prises en compte 
- Ne permettent pas d'estimer les travaux d'un genre nouveau 

Sous-détails de prix 

Avantages 

- Estimation réaliste, offre précise 
- Adaptation aux particularités de l'ouvrage 
- Prise en compte des moyens de l'entreprise 
- Utilisation possible en vue de la préparation de chantier (planning, 
approvisionnements, etc.) 
- Utilisation possible pour le contrôle budgétaire (temps passés, (consommations, 
etc.) 
- Applicable à tous les types de travaux. 

Inconvénients 

- Calculs longs et fastidieux sauf si bonne organisation interne ou informatisation 
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TECHNIQUE DES SOUS DETAILS DE PRIX 
 
Analyse d’un sous détail de prix : 

DEBOURSES
DESIGNAT ION U QUANT IT E DEB.UNIT . M-O MATERIAUX AUTRES

MAIN D'OEUVRE

* Maçonnerie H 3.25 24.00 78.00

MAT ERIAUX

* Briques PACEMA Léopard U 135.00 2.20 297.00

* Mortier préparé sur chantier m3 0.044 512.00 22.53

AUT RES

* Transport des briques: incidence/m²

200,00 € * 135/(13*600)= ens 1.00 3.46 3.46

Déboursés partiels 78.00 319.53 3.46

Déboursé global 400.99 Dh

Sous-détail de prix, valeur DS, d'un m² de maçonnerie de briques de parement PACEMA en 
appareillage anglais de 22 cm

 

 
 

 

 

 
 
 

Rep Désignation, commentaire 

 Le libellé du sous détail est très important, il doit être précis et complet 

 Les temps unitaires de main d'oeuvre (T-U) : Temps d'exécution relatifs à la main d'oeuvre 
productive pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire, exprimé en centième d’heure. 

 Les matériaux élémentaires : Besoins réels en matériaux rendus chantier, y compris les pertes, les 
chutes pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire 

 Les besoins élémentaires en matériels affectables et en matières consommables: Besoins 
strictement affectables à une unité d'ouvrage élémentaire 

 Unités de mesurage 

 Les quantités élémentaires de composants de base qui se rapportent à l'unité d'O.E. désignée 

 Les déboursés unitaires exprimés en valeur D S pour chaque unité de composant 

et   Les déboursés partiels, ventilés par nature de dépense (M.O., Matériaux, et autres déboursés) 

 Le montant du déboursé sec global 
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Résumé :  

Un sous détail de prix est un ensemble de calculs conduisant à la détermination du Déboursé Sec ou du 
P.V.H.T. d’un ouvrage élémentaire. 
Il est composé d'une part du chiffrage des composants de base (déboursés secs de main d’œuvre, 
matériaux, matériels spécifiques et matières consommables) qui se rapportent sans ambiguïté à 
l'ouvrage élémentaire analysé, et d'autre part du calcul du P.V.H.T. en tenant compte des frais de 
diverses natures ainsi que la marge bénéficiaire prévue. 
 

TRAME DE PRESENTATION D’UN SOUS DETAIL 

Sous détail de prix en valeur PVHT de 1m² de … 
 Déboursés 

Composants Justification Quantités 
élémentaires U Déboursés 

unitaires M.O. Matx Autres 

 Main d’oeuvre  TU d’exécution h
Déboursé horaire 
moyen (DH) 

Part de 
MO   

   
Matériaux  Matériaux 

élémentaires  
Valeur HT rendue sur 
chantier  

Part de 
matérx  

   
Matières Consommables Besoin élémentaire 

 
Valeur HT rendue sur 
chantier   

Part de 
matérx 

   
Matériel spécifique Besoin élémentaire 

 
Coût élémentaire de 
fonctionnement   

Part de 
matériel 

    

  Déboursés secs partiels …………………    
  Déboursé sec global (DS)……….………  

  Frais de chantier (FC) ………….………  
  Coût de production (CP)ou (DT)………  

  Frais d’opération (FOp) ………….……  
  Coût direct (CD)……….……………..…  

  Frais généraux (FG) ……….…….……  
  Coût de revient (CR)….…………………  

  Bénéfices et aléas (BA) ……….…….…  
  Prix de vente HT (PVHT)……………..…  
 

METHODOLOGIE 

 Recherche des quantités élémentaires. 

 Recherche des déboursés unitaires correspondants : 
- déboursés horaires de main d'oeuvre, 
- valeur HT des matériaux rendus chantier, 
- coûts d'utilisation des engins et matériels. 

 Exécution du, ou des, sous détails en valeur déboursé sec (DS). 

 Calcul du, ou des prix de vente unitaires HT. Cette étape inclut : 
- la détermination du % de FC, de FOp et de FG, 
- le calcul du coefficient de PVHT (K) applicable sur les DS, 
- le calcul du ou des PVHT. 
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LE COEFFICIENT DE PVHT (K) 
 
Un PVHT est constitué des éléments suivants :   Ordre de grandeur 
 
Déboursé sec (DS) 30 à 60 % 
Frais de chantier (FC) calculés en % des DS 15 à 25% 
Frais d’opération (FOp) connus en valeur ou exprimés en % du PVHT 0 à 10% 
Frais généraux (FG) calculés en % du PVHT 20 à 30% 
Bénéfice (B) et aléas (A) 0 à 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DS 

 
FC 

 
FOp 

 
FG 

 
BA 

CP 
CD 

CR 

Le coefficient de prix de vente K représente l’ensemble des frais que l’on applique au DS pour obtenir 
le prix de vente HT. 
 
 K x DS = PVHT 
 DS PVHT  
 
 
Exemple de calcul du coefficient K : 
FC = 12% du DS 
FOp = 2% du CP 
FG = 23% du CD 
BA=3% du PVHT 
 
Solution : 
CP = DS + FC = DS + 0,12 DS = 1,12 DS 
CD = CP + FOp = 1,12 DS + 0,02 x 1,12 DS = 1,1424 DS 
CR = CD + FG = 1,1424 DS + 0,23 x 1,1424 DS = 1,40515 DS 
PVHT = CR + BA = 1,40515 DS + 0,03 x PVHT 
PVHT - 0,03 x PVHT = 1,40515 DS 

PVHT = 
97,0

40515,1 DS = 1,449 DS 

K = 1,449 
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VALEUR HT DES MATERIAUX RENDUS 
 
Ces valeurs sont représentatives du coût réel des matériaux à pied d'oeuvre, prêts à être employés. 
Elles incorporent en particulier les incidences du transport et de la manutention des matériaux. 
 
 

VALEUR 
ACHAT (HT) 

Frais de 
Conditionnement

Frais de 
transport 

Frais de 
manutention 

Frais divers 
(assurance 

Gestion stock) 

V.R.C D’UN MATERIAU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 

Une entreprise fait livrer 180 sacs de CEM II 32,5 N, valeur (HT) nette de remise => 48 Dirhams/sac. 
Le fournisseur prend pour le transport 200 Dh HT et 15 Dh HT/palette pour le déchargement (30 sacs 
par palette). 

Le chantier étant difficile d’accès, le fournisseur a déchargé à proximité et vous devez demander à 4 
personnes de votre entreprise de stocker les sacs sur le chantier ( 4 heures au total). 

Déboursé horaire moyen = 24 Dh HT 
 

Matériaux U Valeur Achat 
HT nette 

Incidence de 
transport 

Incidence de 
déchargement 

Incidences 
diverses V.R.C 

 
CEM II 32,5 

 
 

 
sac 

 
48.00 11.1

180
200

=  

 

50.0
30
15

=  

_______________________________________ page 10 _______________________________________ 

53.0
180

244
=

 

 
50.14 Dh/s

×

 
 
 

Transport Déchargement Matériaux U Prix 
d'achat km PU Coût H DH Coût 

Total 
HT   Observations 

Ciment CEMII/A 32.5 T 960.00 40.00 4.00 160.00 0.50 22.00 11.00 1131.00 Dh/T 

Sable 0/3 m3 140.00 15.00 5.00 75.00       215.00 Dh/m3- MV 1.55 T/m3 

Gravillons m3 215.00 15.00 5.00 75.00       290.00 Dh/m3 

Aciers HA T 6000.00 20.00 5.00 100.00 1.00 22.00 22.00 6122.00 Dh/T 
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